

直通PIE亚当路与花拉路一带 罗尼大道南向路段本月28日通车

陆交局说，罗尼大道入口处附近已建一条新的地下车道，方便车辆通往罗尼路住宅区。现有南向罗尼路靠近森路也有一小段路的交通，暂时改道到新的南向罗尼大道。

林静雯 报道
linjw@sph.com.sg

建造工程多次延期的武吉布朗坟场新道路将在本月28日通车，沿途多条巴士路线也将改道。

陆路交通管理局昨天发文告说，穿过武吉布朗坟场的罗尼大道（Lornie Highway）南向路段已建好，并将在本月28日（星期天）正式启用，到时驾车者可使用新道路直接通往泛岛快速公路（PIE）、亚当路和花拉路一带。

陆交局说，罗尼大道入口处附近已建造一条新的地下车道，方便车辆通往罗尼路的住宅区。现有南向罗尼路靠近森路（Sime Road）有一小段路的交通，也已暂时改道到新的南向罗尼大道。

在南向罗尼大道本月底通车

后，现有罗尼路的南向路段将逐渐“降级”，从四条车道减为两条车道。

整条罗尼路双向最终将全面“降级”为两条车道，腾出来的空间将用于扩建人行道和兴建公园连道。

多条巴士路线改道

随着新道路启用，目前往亚当路方向，川行于罗尼路一带的52、74、93、852和855号巴士服务路线，将调整路线取道罗尼大道。157号和165号巴士则会继续穿行罗尼路。

现有沿着南向罗尼路，在新加坡岛屿俱乐部对面的巴士站，也将移至南向罗尼大道，在谦福路之前的位置。

行驶于北向罗尼路，往汤申路和布莱德路方向的七条巴士路

线目前不受影响。

文告也说，往麦里芝高架桥的罗尼大道北向路段将分阶段完成，预计明年第一季通车。

新的罗尼大道建成后，将有助舒缓罗尼路和泛岛快速公路的拥堵情况，也可应付未来交通需求的增加。

许多住在南向罗尼大道附近的居民都对新道路通车表示期待。住在亚当通道的蒙哥马利（50岁，资讯科技公司高级主管）指出，项目团队从工程一开始，以及进展到重要里程碑时都会通知居民。

她说，项目团队会上门向居民分发通告和宣传单，提前告知他们有关即将进行的工程。

住在森路住宅区的朱佩芬（69岁，退休者）也说，虽然工程的噪音、灰尘及震动对居民造成不便，但陆交局和承包商都会定期通知居民任何可能会影响他们的工程。

陆交局表示将继续与承包商密切合作，确保工程能按期完工，并把对附近居民和驾车者造



全长约两公里的罗尼大道双向各设四条车道，有助舒缓罗尼路和泛岛快速公路的拥堵情况，也可应付未来交通需求的增加。（陆交局提供）

成的不便减到最低。

陆交局是在2011年9月宣布兴建这条新道路，工程原定2016年底竣工。不过，为了让受影响坟

墓墓主的后人有更多时间办理登记等手续，掘墓工作延至2014年底才完成，导致建造工程展延动工。

此外，在2013年8月标得设计与建造合约的主要承包商瑞丰（Swee Hong）在隔年面对财务问题，也拖延了施工进度。